

# Projekt- ændringer

Indlægsholder:  
Jakob Anholm Hansen, landinspektør

## Anlæg og drift

Det er velkendt, at der ofte sker ændringer og tilpasninger i byggefasen af et projekt, efter at ekspropriationerne er gennemført. Ofte opdages det først sent i processen, og det kan give komplicerede og tidsmæssigt krævende udfordringer med den matrikulære berigtigelse. Der er flere måder at håndtere situationen (med hver sine fordele og ulemper):

- Kan ændringen håndteres uden inddragelse af parterne?
- Skal der indkaldes til ny ekspropriation?
- Kan ændringen håndteres med en aftale mellem parterne?
- Skal anlægget bygges om?

Vi gennemgår praktiske eksempler på projektændringer, der ikke var forudset, og vi kommer med eksempler og anbefalinger til løsninger.